



## ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE - (7500)

### ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE - (7502)

Segundo cuatrimestre de 2019

TRABAJO PRÁCTICO 6 - EJERCICIO ADICIONAL

#### **Proyectos III: Monitoreo.**

#### **Monitoreo**

1. Para el ejercicio 7 del Trabajo Práctico 6, considere que inicialmente se habían definido los siguientes Hitos:

Hito 1	Fin Semana 5	Fin Diseño
Hito 2	Fin Semana 5	Fin Documentación del Producto
Hito 3	Fin Semana 8	Fin Implementación del SW
Hito 4	Fin Semana 10	Fin Implementación e Integración
Hito 5	Fin Semana 11	Fin Sistema ABC

Considerando la sucesión de eventos indicada y las acciones que usted propuso realizar se solicita:

- a) Graficar la Carta de tendencia de Hitos
- b) Graficar el costo de la planificación inicial vs. el costo real correspondiente a cada semana (Eje X: semanas; Eje Y: Costo)