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Ejemplo de WBS 

“Conicerto ColdPlay”

Segundo Cuatrimestre de 2018
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WBS con enfoque organizacional: preparación
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1. Organizar Concierto ColdPlay

1.1. Empresa de Marketing
1.1.1. Área Publicidad
1.1.1.1. Publicitar en TV
1.1.1.2. Publicitar en Ciudad
1.1.2. Área Ventas
1.1.2.1. Puntos de Venta
1.1.2.2. Venta de Tickets
1.1.2.2.1. Promociones de Tickets
1.1.2.2.2. Emisión de Tickets
1.1.3. Área de Relaciones Públicas
1.1.3.1. Invitaciones VIP
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1.2. Artistas

1.2.1. ColdPLay

1.2.1.1. Ensayo General

1.2.1.3. Performances

1.2.2. Staff Artístico

1.2.2.1. Preparadores Vocales

1.2.2.1.1. Preparación Vocal

1.2.2.2. Equipo de Caracterización

1.2.2.2.1. Manejo del Vestuario

1.2.2.2.2. Maquillaje

1.2.2.2.3. Peinado

1.3. Equipo Técnicos
1.3.1. Electricistas 
1.3.1.1. Gestión del Sistema Eléctrico
1.3.2. Sonidistas
1.3.2.1. Gestión de Sonido
1.3.2.2. Manejo del Sonido del Show
1.3.2.3. Verificación de Sonido
1.3.3. Iluminadores
1.3.3.1. Gestión de Iluminación
1.3.3.2. Manejo de la Iluminación del Show
1.3.3.3. Verificación de Luces
1.3.4. Equipo de Asistencia Escenográfica
1.3.4.1. Escenógrafos
1.3.4.1. 1. Manejo de la Pirotecnia
1.3.4.1. 2. Verificación de la Pirotecnia

1.3.4.2.  Auxiliares de Teatro

1.3.4.2.1. Preparación Camarines
1.3.4.2.2. Organización del Foso
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1.4. Administración Local
1.4.1. Sector Contable
1.4.1.1. Empleos para el concierto
1.4.1.1.1. Empleo Empresa Seguridad
1.4.1.1.2. Empleo Empresa Limpieza
1.4.1.2. Contratos
1.4.1.2.1. Contratos Artistas
1.4.1.2.2. Contrato Estadio
1.4.2. Sector Legales
1.4.2.1. SADAIC
1.4.2.2. AFIP
1.4.3. Sector de Logística 
1.4.3.1. Alojamiento compañía artística

1.5. Empresa de Seguridad

1.5.1. Sector Planning

1.5.1.1. Establecimiento de Accesos y Egresos

1.5.1.2. Definición de Plan de Evacuación

1.5.2. Vigiladores

1.5.2.1. Gestión de Sectores

1.5.2.1.1. Manejo del Sector Prensa

1.5.2.1.2. Manejo del Sector VIP

1.5.2.1.3. Manejo del Sector Backstage

1.5.2.2. Simulacro Seguridad


