

Universidad Nacional del Sur Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación Administración de Proyectos de SW (7502) Segundo Cuatrimestre - 2019



Ejercicio

Considerando las tareas que se detallan en la tabla con su duración y dependencias:

- a) Elaborar un diagrama de red tipo PMD.
- b) Calcular la planificación temprana y la planificación tardía.
- c) Calcular el margen libre, el margen total y la ventana de cada tarea.

Tarea	Duración	Dependencias
Α	3	-
В	8	-
С	10	A [FC], B [FC]
D	3	B [FC]
E	6	C [FC]
F	5	E [CC]
G	6	D [FC]
Н	10	E [FC]
I	2	H [FF]
J	6	E [FC]
K	9	J [CF]
L	15	J [FC], G [FC]
М	3	H [FC]