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Objetivos

Objetivos

I desarrollar capacidades para formular y gerenciar proyectos de
desarrollo de software

I presentar metodologías y herramientas actuales para gestionar
este tipo de proyectos

I generar espacios de interacción entre los alumnos y el ámbito
profesional
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Cronograma

Cronograma (I)

1. Introducción (2 clases)
1.1 conceptos generales de proyectos de software
1.2 etapas y ciclo de vida de un proyecto
1.3 atributos críticos
1.4 principios de administración

2. Concepción de Proyectos (1+1 clases)
2.1 condiciones de satisfacción
2.2 especificación de requerimientos
2.3 soluciones
2.4 POS
2.5 riesgos
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Cronograma

Cronograma (II)

3. Planificación de Proyectos (3 clases)
3.1 herramientas y procesos
3.2 WBS
3.3 estimación de esfuerzos y costos
3.4 propuesta de proyecto

4. Lanzamiento de Proyectos (1 clase)
4.1 organización de equipos de trabajos
4.2 reunión de kick-off
4.3 reglas para trabajo en grupo
4.4 administración de cambios de alcance
4.5 paquetes de trabajo
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Cronograma

Cronograma (III)

5. Monitoreo y Control de Proyectos (1+2 clases)
5.1 generalidades. Métricas y propiedades.
5.2 métricas para el presupuesto
5.3 métricas para atributos internos

6. Cierre de Proyectos (1 clase)
6.1 aceptación del cliente
6.2 instalación de entregables
6.3 documentación
6.4 auditoría post-implementación y reporte final

7. Calidad en el Software (4 clases)
7.1 control de calidad
7.2 métricas de calidad. Modelo de McCall
7.3 desarrollo cero defectos
7.4 normas ISO relacionadas con el software
7.5 modelos CMM y CMMI
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Cronograma

Cronograma (IV)

7. Auditoría de Sistemas (2 clases)
7.1 principios de auditoría
7.2 planificación de una auditoría
7.3 tipos de controles
7.4 análisis de seguridad de sistemas y de bases de datos
7.5 responsabilidades y riesgos

8. Aspectos Legales (1 clase)
8.1 propiedad intelectual. Licencias de software
8.2 confidencialidad de datos
8.3 contratos laborales
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Cursado y Recursos

Cursado

I dos parciales (25/9 y 30/10) con un único recuperatorio (20/11).
Calificación: A-B-C-D-E

I un proyecto, a desarrollar en diversas etapas, con exposición oral
final (15/11). Calificación: A-B-C-D

I un trabajo de investigación, individual y con exposición oral (22 y
27/11). Calificación: A-B-C-D

I hay promoción para aquellos que cursan y hayan obtendido al
menos una A o B en los parciales o en el recuperatorio

I vamos a tener charlas con distintos profesiones informáticos. Se
toma asistencia a las charlas
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Cursado y Recursos

Evaluación de la Promoción

I la calificación final de la promoción obtenida será:
I 50% nota de los parciales
I 30% nota del proyecto
I 20% nota de la participación en clase: incluye el trabajo de

investigación y la participación en las charlas de profesionales

I no olvidar el último punto!!
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Cursado y Recursos

PMI: grupos de procesos y áreas de conocimiento

Inicio Plan Ejecución Monitoreo Cierre
GP GP GP & Control Gp GP

Integración X X X X X
Alcance X X
Tiempo X X
Costo X X
Calidad X X X
RRHH X X
Comunicación X X X
Riesgos X X
Auditoría X X X X
Stakeholder X X X
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Cursado y Recursos

Recursos - bibliografía

I A Guide to Project Management Body of Knowledge, Project
Management Institute, 2013.

I Effective Project Management, R. Wysocki. Wiley 2013.

I Project Management: A Systems Approach, 11th edition,
H. Kerzner. Wiley 2013.

I Managing and Leading Software Projects, R. Fairley. Wiley 2009.

I Ingeniería de Software: un enfoque práctico 7th edition,
R. Pressman. McGraw-Hill 2009.

I Controlling Software Projects, T. De Marco. Prentice Hall 1986.

I Software Metrics 3rd editon, N. Fenton. CRC Press. 2014.

I Information Systems Control and Audit R. Weber.

I Manual de Derecho Informático, B. Luz Clara. Nova Tesis 2001.
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Cursado y Recursos

Recursos - página web del curso

cs.uns.edu.ar/~prf/teaching/APS18

I para transparencias, prácticos, enunciado del proyecto, links a
sitios de interés, noticias, etc.

I aclaración sobre el uso de las transparencias
I las transparencias son solo una guía de los temas dados en

clase. Para estudiar, se debe leer la bibliografía correspondiente.
I las transparencias contienen errores involuntarios. Todo

comentario, sugerencia o notificación de errores es bienvenido!!

cs.uns.edu.ar/~prf/teaching/APS18
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¿Qué espero de la materia?

¿Qué espero de la materia?

I actividad en grupos de 3 o 4

I objetivo enumerar 5 conocimientos, capacidades y competencias
que espero adquirir en esta materia

I roles
I moderador asigna la palabra, mantiene el foco, resume
I secretario de actas toma nota
I cronómetro avisa cuando falta 1 minuto, y al final
I presentador comunica las conclusiones

I 10 minutos de tiempo
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Análisis de Liderazgo

Identificicación

I Trabajo individual:
I identificar una persona que reconozcas y admires como líder
I pensar los motivos por los cuales identificás y reconocés a esa

persona como líder
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Análisis de Liderazgo

Análisis de competencias

I Trabajo grupal:
I discutir con pares cuales son las competencias de un líder
I discutir con pares cuales son las competencias de un líder de

Tecnologías de Información (TI)
I discutir con pares los motivos por los cuales estamos tratando

este tema en esta(s) materia(s)
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Análisis de Liderazgo

Definición y conceptos

I Liderazgo es el proceso por el cual un individuo influencia a un
grupo de personas para lograr un objetivo común

Componentes centrales:

I el liderazgo es un proceso

I el liderazgo incluye influencias

I el liderazgo ocurre en grupos

I el liderazgo incluye objetivos
comunes
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Análisis de Liderazgo

Proceso

I LIDERAZGO ES UN PROCESO

I no es una característica poseída por el líder
I es un evento transaccional que ocurre entre el líder y sus

seguidores
I el proceso significa que el líder afecta y es afectado por

seguidores
I resalta que el liderazgo no es un “evento de una vía” pero un

“evento interactivo”
I Notas

I definiendo el liderazgo como un proceso, está disponible para
cualquiera

I no está restringido para el líder formalmente designado en un
grupo
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Análisis de Liderazgo

Influencia

I LIDERAZGO INCLUYE INFLUENCIA

I tiene que ver con cómo el líder afecta a los seguidores
I influencia es el requisito obligatorio del liderazgo
I sin influencia el liderazgo no puede existir
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Análisis de Liderazgo

Grupo de individuos

I EL LIDERAZGO OCURRE EN GRUPOS

I los grupos son los contextos en los cuales el liderazgo ocurre
I el liderazgo incluye influenciar a un grupo de individuos (otros)

que tienen un propósito común
I los otros requieren que el liderazgo ocurra
I el grupo puede ser un pequeño grupo de tareas, un grupo de una

comunidad o un grupo grande que comprende a toda una
organización
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Análisis de Liderazgo

Objetivo común

I EL LIDERAZGO INCLUYE ATENCIÓN A OBJETIVOS COMUNES

I por común, significa que el líder y los seguidores tengan un
propósito mutuo

I atención a objetivos comunes le da al liderazgo un tono ético –
hace hincapié en la necesidad de que los lideres trabajen con los
seguidores para alcanzar los objetivos elegidos

I Notas:
I destacando la reciprocidad reduce la posibilidad de que los

líderes pueden actuar hacia los seguidores de una manera que
los obligue o sean no éticas
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Análisis de Liderazgo

Liderazgo y Gerenciamiento

I en muchas formas, el liderazgo es proceso similar al
gerenciamiento

LIDERAZGO

I incluye influencia

I implica trabajar con personas

I tiene que ver con el logro efectivo
de metas

I se remonta a la época de
Aristóteles (384-322a.C.)

GERENCIAMIENTO

I

I

I

I surgido en el siglo 20 con el
advenimiento de la sociedad
industrial

I creado como una forma de
reducir el caos en las
organizaciones
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Análisis de Liderazgo

Funciones de Gerenciamiento y Liderazgo
Gerenciamiento

produce orden y consistencia

I Planeamiento y presupuesto

I establece agendas
I define cronogramas
I asigna recursos

I Organización y personal

I define estructuras
I contrata personal
I establece reglas y procedimientos

I Solución de Problemas y Control

I desarrolla incentivos
I genera soluciones creativas
I toma acciones correctivas

Liderazgo
produce cambios y movimientos

I Establece la dirección

I crea la visión
I clarifica la gran película
I define estrategias

I Alineación de Personal

I comunica objetivos
I busca compromisos
I construye equipos y alianzas

I Motiva e Inspira

I inspira y energiza
I empodera a los subordinados
I satisface necesidades insatisfechas

Administración de Proyectos de Software

Análisis de Liderazgo

Comparación

I para ser eficaces las organizaciones necesitan ambos: gerentes
competentes y lideres hábiles

I más diferencias:
I Gerenciar significa cumplir actividades y lograr excelencia en la

rutina
I Liderar significa influenciar a otros y crear visiones para el cambio
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Análisis de Liderazgo

Comparación

“Los gerentes son personas que hacen las cosas bien y los
líderes los que hacen las cosas correctas"[Bennis and Na-
nus, 1985]

“El liderazgo es una relación de influencia multidireccional, el
gerenciamiento es una relación unidireccional de autoridad”
[Rost, 1991]

“Los líderes cambian la forma de pensar acerca de lo que es
posible” [Zaleznik, 1977]
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Líder de TI - Chief Information Officer (CIO)
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Bibliografía

I “Leadership – Theory and Practice”, 5th Edition, by Peter G.
Northouse, SAGE Publications, Inc. ISBN 978-1-4129-7488-2
(pbk), (2010).
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Elsa Estevez – ece@cs.uns.edu.ar
Pablo Fillottrani – prf@cs.uns.edu.ar
Gerardo Simari – gis@cs.uns.edu.ar
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